
Aktuelle Planungen und Umsetzung von Baumaßnahmen

Die Gemeinde Klingenberg beabsichtigt in den kommenden Jahren die  Umsetzung folgender Maßnahmen:

Die Vergaben von Bauleistungen im nationalen Bereich werden veröffentlicht  unter:    https://www.evergabe.de    bzw.   www.vergabe-sachsen.de 
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Beerwalde

2018-2019
Umgestaltung des Dorfplatzes zu einem barrierearmen, 

multifunktionalen Platz mit Kinderspielanlage
LP 5-8 X

2019 Lieferung und Aufbau Spielgeräte X Lieferung und Aufbau Spielgeräte X

2019 Gestaltung des Umfeldes X Landschaftsbauarbeiten, Tief- und Straßenbau X

Colmnitz
2019 Gestaltung Außenanlage Spielberg - Bau LP 1-8 X

2019 Lieferung und Aufbau Spielgeräte X Lieferung und Aufbau Spielgeräte X

2019 Gestaltung des Umfeldes X Landschaftsbauarbeiten, Tief- und Straßenbau X

Höckendorf
2018-2019 Einbau eines Treppenlifts, Schulweg 6, OT Höckendorf LP 1-8 X

2018-2019 Lieferung und Einbau Treppenlift X Lieferung und Einbau Treppenlift X

Klingenberg

2017-2018
Einbau eines Behindertenaufzuges in das Mehrzweck-

gebäude Bahnhofstr. 3a
LP 5-8 X

2018 Lieferung und Einbau eines Behindertenaufzuges X X Lieferung und Einbau eines Behindertenaufzuges X

2018 Herstellung und Montage einer Zugangsebene X Beton- und Stahlbauarbeiten X

2019 Neubau Gehweg an der Salzstraße LP 1-8 X

2019 Herstellung Gehweg und Anpassung Straßenkörper X Tief- & Straßenbauarbeiten X

2019 Herstellung der Oberflächenentwässerung X Tief- & Rohrleitungsbauarbeiten X

2019 Anpassung der öffentlichen Beleuchtung X Tief- & Straßenbauarbeiten, Elt-arbeiten X

Obercunnersdorf
2018-2020 Sanierung Alter Gasthof Obercunnersdorf, Abbruch LP 1-8 X

2020 Abbruch Westanbau & sonstige Anbauten X Abbrucharbeiten X

2020 Sanierung Alter Gasthof Obercunnersdorf, Bau LP 1-8 X

2020 Abbruch-/Rohbauarbeiten FWG-Haus/Dorfgemeinschaftshaus X Abbruch- und Rohbauarbeiten X

2020 Ausbauarbeiten - Feuerwehrgerätehaus/Dorfgemeinschaftshaus X X Trockenbau-, Putz-, Maler-, Heizung, Lüftung-, Sanitär- und Eltarbeiten X

2020 Außensanierung - Feuerwehrgerätehaus/Dorfgemeinschaftshaus X X X Gerüst- und Putzarbeiten,Tiefbau-, Beton- und Natursteinarbeiten X

2020 Außenanlagen, Zuwegung - FWG-Haus/Dorfgemeinschaftshaus X X X Landschafts-,Tief- & Straßenbauarbeiten, Elt-arbeiten X

Ruppendorf

2018 Neugestaltung der Zufahrt zum Kinderhaus Ruppendorf LP 3-8 X

Abbruch Verkehrsanlage X Abbrucharbeiten X

Herstellung Bushaltestelle, Zuwegung und Parkflächen X Tief- und Straßenbau X

2018-2019 Neubau Kinderkrippe LP 1-8 X

2019 Neubau Kinderkrippengebäude - Bau X Rohbauarbeiten X

2019 Neubau Kinderkrippengebäude - Ausbau X Trockenbau-, Putz-, Maler-, Heizung, Lüftung-, Sanitär- und Eltarbeiten X

2019 Neubau Kinderkrippengebäude - Ausstattung X Inneneinrichtung, Spielgeräte X

2018-2019 Neubau Kinderkrippe (Verkehrsanbindung und Gehweg) LP 1-8

2019 Herstellung der Zuwegung und fußläufigen Erschließung X Landschafts-,Tief- & Straßenbauarbeiten, Elt-arbeiten X

2018-2019
Neubau Kinderkrippe (Spielgelände und multifunktionaler 

Dorfplatz)
LP 1-8

2019 Herstellung multifunktionaler Dorfplatz X X Landschafts-,Tief- & Straßenbauarbeiten, Elt-arbeiten X

2019 Lieferung und Aufbau Spielgeräte X Lieferung und Aufbau Spielgeräte X

2019 Gestaltung des Umfeldes X Tief- und Straßenbau X

Pretzschendorf
2019-2020 Sanierung Kulturhaus LP 3-8 X

2020 Außensanierung - Feuerwehrgerätehaus/Dorfgemeinschaftshaus X X Gerüst- und Putzarbeiten,Tiefbau-, Fensterbau X

2020 Einbau Behinderten-WC X X X Trockenbau-, Putz-, Maler-, Heizung, Sanitär- und Eltarbeiten X

Weitere Informationen zu den aufgeführten Maßnahmen erteilt das  Bauamt. Aktualisierungsstand: 20.06.2019
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